

Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu”, w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Nasz znak: WZP.271.10.2022

Żagań, 18 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych –t.j. Dz. U. z 2021 r poz.1129 ze zmianami, w związku ze złożonymi przez jednego z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, przekazuję Państwu treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie lub ewentualną zmianę w zapisie projektu umowy. Zapytanie dotyczy terminu realizacji zadania "Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu". Ze względu na obowiązek uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności, chciałam zapytać, czy istnieje możliwość rozgraniczenia etapów wykonania ww zadania na niżej wymienione wraz z podaniem szacowanego czasu na realizację:

Etap 1 Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności, stosownych pozwoleń, decyzji, opinii oraz wykonanie projektu budowlanego i technicznego - 10 miesięcy;

Etap 2 Część wykonawcza zadania - 8 miesięcy. Proszę również o informację, czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisu do umowy o wydłużeniu czasu realizacji poszczególnych etapów i przesunięciu ww terminów wykonania w przypadku wydłużających się terminów wydawania ostatecznej decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności przez organy administracji, jeśli wina za zaistniałą sytuację nie będzie leżeć po stronie Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego

Czas realizacji zadania został przewidziany na okres 18 miesięcy.

W przedmiocie zamówienia Zamawiający nie dokonał terminowego podziału wykonania zamówienia, tylko w dziale dotyczącym płatności (§ 4 projektu Zamawiający zawarł informację, że rozliczenie będzie odbywało się etapami (ust.4 projektu umowy). Wobec powyższego, **Zamawiający nie planuje wprowadzenia ograniczeń czasowych dla Wykonawcy na poszczególnych etapach**, a zatem bezzasadne jest wprowadzanie zapisów do umowy o wydłużeniu czasu realizacji poszczególnych etapów i przesunięciu terminów wykonania w przypadku wydłużających się terminów wydawania ostatecznej decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności przez organy administracji, jeśli wina za zaistniałą sytuację nie będzie leżeć po stronie Wykonawcy.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA
Kulhe
Sebastian Kulhe
Zastępca Burmistrza

[Signature]
Naczelnik Wydziału
Janina Chłostowska