
                         ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ
Nasz znak : BZP.271.8.2013                                Żagań, dnia 2 lipca  2013 r. 
Dotyczy: zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym dot.  Dostawy i montażu opraw oświetleniowych w ramach zadania „ Zakup żyrandoli i kinkietów do Sali Kryształowej oraz dwóch sal wystawienniczych, znajdujących się we wschodnim skrzydle Pałacu Książęcego”  


W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców   zapytaniem do SIWZ na wykonanie zadania  jak wyżej,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - art.38 ust.1i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela  wyjaśnień na złożone przez Wykonawcę zapytanie do SIWZ, w następujący sposób : 
Zapytanie Wykonawcy : 
Pragniemy poinformować, że po dokładnym zapoznaniu się z materiałami przetargowymi na dostawę żyrandoli i kinkietów do Pałacu Książęcego oraz bazując na naszym długoletnim doświadczeniu możemy jednoznacznie stwierdzić, że termin, który gmina ustala na dostawę i montaż opraw oświetleniowych jest zbyt krótki, a tym samym nierealny. Wyprodukowanie certyfikowanych opraw spełniających dodatkowe wymogi zamawiającego wynosi 6-7 tygodni plus 7-10 dni roboczych na montaż. Biorąc pod uwagę, iż 15 sierpnia jest terminem granicznym to ,montaż powinien rozpocząć się 1 sierpnia, czyli rzeczywisty czas pozostający na przetarg, na formalności związane z podpisaniem zamówienia, wykonanie dokumentacji technicznej i wyprodukowaniem oraz transport to raptem 4 tygodnie. Chcąc uczciwie stanąć do przetargu musimy uwzględnić również okres urlopowy, w którym fabryka w sierpniu przeprowadza przeglądy techniczno-technologiczne wszystkich urządzeń. Najszybciej zatem można rozpocząć montaż żyrandoli i kinkietów 7 września pod warunkiem jednakże złożenia formalnego zamówienia na początku przyszłego tygodnia. Może zabrzmi to zbyt zarozumiale, ale jesteśmy profesjonalistami w tej dziedzinie i dokładnie wiemy, iż termin 15 sierpnia jest całkowicie nierealny. Każdy, kto twierdzi, że jest w stanie tego terminu dotrzymać mija się z prawdą lub będzie próbował  oferować oprawy o bardzo niskiej jakości stosując przypadkowe materiały i części zbierane z różnych źródeł nie wykluczając nawet akrylu bądź plastiku. 
.Zwracamy  się z zatem z  pytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia ostatecznego terminu dostawy i montażu z 15 sierpnia na 15 września bez stosowania kar przewidzianych w umowie? 
Odpowiedź: 

Uprzejmie informuję, że jedyny możliwy i dopuszczalny przez Zamawiającego ostateczny termin realizacji zamówienia to jest termin 6 września 2013 r.  
Zamawiający  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn.zm)  dokonał  zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia (rozdział 4 SIWZ), zmieniając go z 15 sierpnia na 6 września 2013 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że konsekwencją dokonanej  modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zmiana w treści ogłoszenia zamówienia publicznego w punkcie 5 dotyczącym  terminu  realizacji zamówienia, z 15 sierpnia 2013 r. na dzień 6 września 2013 r. . Zmiana ta została również wprowadzona  w  treści projektu  umowy  w paragrafie 3 ust 1 dot.  terminu realizacji zamówienia- w zakresie zakończenia, wydłużając termin do 6 września 2013 r.  Dokonanie modyfikacji  SIWZ  nie ma wpływu na termin składania ofert zatem Zamawiający nie przedłuża terminu na  składanie  ofert  
                                                                         Z poważaniem
                                                                                       BURMISTRZ 

                                                                                  Daniel Marchewka                                                                       

