



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Żagań, dnia 19 lutego 2019 r.

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pn. PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE- RENOWACJA KOMINÓW I
ELEWACJI PAŁACU KSIĄŻĘCEGO W RAMACH ZADANIA CZĘŚCI I PROJEKTU
PN. „ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU KSIĄŻĘCEGO I ELEMENTÓW
ZESPOŁU PARKOWEGO W ŻAGANIU”**

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujący sposób :

1. W rozdziale 4 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA w punkcie 4.2. zmienia się termin zakończenia robót budowlanych z 28.06.2019 r na 30.10.2019 r
2. W załączniku nr 8 SIWZ – wzór Umowy, w § 6 w ust 2 zmienia się termin zakończenia robót z 28 czerwca 2019 r. na 30.10.2019 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

M. S. S.
Naczelnik Wydziału
Magdalena Chmielowska
19.02.2019