PROJEKT zat. nr7
Umowa nr WZP.272........... 2021
zawartaw dniu ..................... w Zaganiu
Pomiedzy:
Gming Zagan o statusie miejskim z siedzibg przy: Placu Stowianskim 17, 68 — 100 Zagan,
NIP 924-10-00-673 REGON 970770824

reprezentowang w niniejszej Umowie przez:
ANDRZEJA KATARZYNCA - Burmistrza Miasta Zagan
przy kontrasygnacie

TERESY tAPCZYNSKIEJ - Skarbnika Miasta Zagan
zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 ust.2 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w
trybie podstawowym, zostanie zawarta umowa o nastepujgcej tresci

§1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem zaméwienia jest ,Budowa i wyposazenie nowego budynku przedszkola w
Zaganiu”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje zadanie polegajgce na rozbidrce istniejgcego budynku i
budowie nowego, przystosowanego do potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami , budynku
10- oddziatowego przedszkola w Zaganiu przy ulicy Zarskiej 16 na dziatce nr 1561/1
obreb 0001 Zagan wraz z jego wyposazeniem i zagospodarowaniem ternu wokaét niego,
zgodnie z projektem budowlanym. W ramach zadania do wykonania bedzie miedzy
innymi:

- rozbidrka istniejgcego budynku przedszkola z pozostawieniem czesci kondygnacji
podziemnej,

- budowa jednokondygnacyjnego budynku przedszkola wraz ze stolarkg okienng i
drzwiowg, posadzkami, oktadzinami i tynkami wewnetrznymi, robotami malarskimi i
elewacja,

- wyposazenie nowego budynku przedszkola w meble, sprzet i urzadzenia,

- wycinka drzew i likwidacja istniejgcych utwardzen, a takze nasadzenia kompensacyjne,

- budowa dwoch placéw zabaw wraz z montazem matej architektury,

- przebudowa i budowa nowego zjazdu, budowa drogi wewnetrznej, a takze chodnika
i miejsc postojowych,

- budowa sieci wewnetrznych, {j. instalacje elektryczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, przytgcze wody zimnej, instalacja zimnej wody uzytkowej, instalacja wody
hydrantowej, instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, instalacja wentylaciji,
przebudowa wezia cieplnego, instalacja centralnego ogrzewania i c.t., uktad chtodzenia,

- budowa instalacji fotowoltaicznej,

- budowa instalacji teleinformatycznej z centralg telefoniczng, instalacji systemu
monitoringu CCTV,

- przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych,

- uzyskanie niezbednych prawomocnych decyzji i pozwolenn umozliwiajgcych oddanie
obiekt do uzytku.

3. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia zawiera projekt budowlany sktadajgcy
sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i



projektu technicznego, a takze projektu zjazdu, projektu przebudowy zjazdu oraz projektu
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych ENEA OPERATOR wraz z wszelkimi
projektami wykonawczymi do projektéw. Prace budowlane powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z ww. dokumentacjg, a takze wszelkimi warunkami i opiniami gestoréw sieci,
ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

4. Zamowienie jest dofinansowane ze srodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla
jednostek samorzgdu terytorialnego w wysokosci 4 000 000 zt. Zgodnie z par.15 uchwaty
nr 102 Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizacje zadan
inwestycyjnych przez jednostki samorzadu terytorialnego inwestycje finansowane lub
dofinansowane ze $srodkéw sg oznaczone logo z nazwg Rzagdowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych , ktérego wzor oraz zasady umieszczania okresla zatgcznik nr 6 do uchwaty

Wzor logo.

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
RZADOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

porinansowanie 1 0000 000 zt

catkowitTa warTosé inwestycat 1 0000 000 z#

Minimalny rozmiar logo umieszczonego na tablicy informacyjnej to 80cm x 120 cm. logo
powinno wypetniac¢ catg powierzchnie tablicy informacyjnej.

5. Przedmiary robét zataczone do SWZ maja wytacznie charakter pomocniczy i nie
moga stanowi¢ jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowigzany byt do
doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na to, ze umowa na roboty zawiera wynagrodzenie ryczattowe, w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wigkszej ilosci obmiarowej okreslonych robot
ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane
za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z
dokumentacji projektowe nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie podanej w ofercie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie
moze powotywac sie na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie zadac¢
zwiekszenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzezenia rozbieznosci pomiedzy
poszczegodlnymi elementami dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany byt do
wystgpienia do Zamawiajgcego o ich wyjasnienie przed ztozeniem oferty, poniewaz w
ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich niezbednych robét przewidzianych w ktérymkolwiek z dokumentow
stanowigcych zatgcznik do SWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we wtasnym zakresie




miat prawo skorygowac w przedmiarze ilosci robot do wielkosci wedtug wiasnych obliczen
na podstawie projektu oraz specyfikacji. Oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne
roboty zapewniajgce kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia.

6. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zaméwienia :

1) Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacijg projektows, a
takze wszelkimi wydanymi warunkami, opiniami i decyzjami, ktére stanowig
zatgcznik do SWZ

2) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy

technologii wykonywania robot lub wykonania okre$lonego elementu przedmiotu
zamowienia, bgdz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw,
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie.
Jezeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa wiasna, to oznacza, ze zostata
uzyta przyktadowo. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych, a zastosowanie ich w Zzaden sposob nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. W
przypadku zastosowania materiatdbw innych niz przewidziane w projekcie na
Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, ze materiaty te sg réwnowazne w
zakresie jakosciowym. Dokumenty zapewniajgce o réwnowaznosci materiatdw
muszg by¢ dotgczone do ztozonej oferty. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
jakosci). Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu
wykazu materiatow i wyrobow budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem
zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiajgcego.

3) Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom PN - EN lub
réwnowaznym oraz o gorszych parametrach niz okreslone w projekcie.

4) Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowg oraz
wytycznymi inspektora nadzoru.

5) Zwraca sie uwage na wykonywanie robét ziemnych, ktére powinny by¢ prowadzone
ze szczegolng ostroznoscig tak, aby nie spowodowal wiekszych uszkodzen w
terenie, moggcych by¢ nieodwracalnymi i stwarza¢ problem z odtworzeniem
istniejgcego stanu.

6) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu gdzie majg byé
wykonywanie roboty oraz aby uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko
wszelkie istotne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty i
zawarcia umowy. Wizje lokalng mozna przeprowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu
terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego, telefon 68 477 1041.

§2

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1 Zamawiajgcy jest zobowigzany do :

1) Czynnego udziatu w organizowanych przez Wykonawce z udziatem Zamawiajgcego i
uzytkownika obiektu celem oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnien -
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego;

2) Wystawienia pisemnego upowaznienia Wykonawcy, do reprezentowania
Zamawiajgcego W sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii i
uzgodnien na jego pisemny wniosek, w ktorym wskaze niezbedne dane do
upowaznienia;

3) Terminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy na podstawie prawidtowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawce
faktury;



4)

5)

Protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy wraz z dokumentacjg projektowg i innymi dokumentami,
niezbednymi do sumiennego wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy nie wskazuje terenu pod zaplecze budowy;

Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnych poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na kitdrej bedzie
wykonywany Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub rob6t budowlanych,
ktore nie wchodza w zakres Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien

dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamoéwienia do :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.

Zgtoszenie rozpoczecia robot i ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie przedmiotu umowy terminowo, w zakresie wynikajgcym z opisu
przedmiotu zadania, z nalezytg starannoscig w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej. Uzgodniony w
umowie termin zakonczenia przedmiotu umowy oznhacza petne wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonanie przedmiotu umow7u zgodnie z dokumentacjg projektowg, a takze
wszelkimi wydanymi dla realizacji zadania warunkami , opiniami i decyzjami (m.in.,
ENEA,ECO) czynnosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa;

Na kaze wezwanie Zamawiajgcego udzielenie wyjasnieh dotyczgcych przebiegu
prac;

Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceh oraz obowigzkéw wynikajgcych z
zapisOw umowy, oraz spetnienia warunkow okreslonych w wydanych uzgodnieniach i
decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym zwigzanych.
Wszelkie koszty z tego tytutu lezg po stronie Wykonawcy;

Sporzgdzenie inwentaryzacji istniejgcego budynku przed przystgpieniem do robét
budowlanych , celem uzgodnienia z Zamawiajgcym elementéw przeznaczonych do
ponownego wyk9orzystania bgdz utylizacji;

Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, podlegajgcego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu  haromonogram rzeczowo- finansowy w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z
kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wartosci w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych
zastrzezen. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych, robot budowlanych, dostaw i ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w Umowie
oraz w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie
moze byC sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwiocznie uzgodni z Zamawiajgcym oraz przedtozy Zamawiajgcemu
uaktualniony Harmonogram rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie
zgadzat sie lub nie bedzie spojny z faktycznym postepem pracy Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy sporzgdzi¢ w cyklach miesiecznych.
Zamieszczenie dwéch tablic informacyjnych o realizacji zadania dofinansowanej ze
$rodkéw Funduszu Przeciwdziatania COVID-19, zgodnie z Uchwatg nr 102 Rady
Ministréw z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizacje zadan
inwestycyjnych przez jednostki samorzgdu terytorialnego;

10)Uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych;

11)Przestrzegania ogolnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w
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opisie.

12) Sktadowania materiatbw i urzgdzeA w sposob niestwarzajgcy przeszkéd
komunikacyjnych.

13) Utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy. Uporzadkowanie po zakonczeniu
robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji.

14)Wykonania, jezeli to bedzie konieczne, tymczasowych dréog dojazdowych i
montazowych;

15) Zapewnienia dojazdu do przylegtych i sgsiednich nieruchomosci i posesji przez caty
czas wykonywania robét np. poprzez wykonanie drég tymczasowych (jezeli zachodzi
koniecznos¢);

16) Opracowania projektdow organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie
drogowym, wykonania robot zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji
ruchu oraz przywroceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztow zajecia pasa
drogowego — jesli sg niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy

17)Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania z co najmniej 7- dniowym
wyprzedzeniem witascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat
bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.

18) Informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu.

19) Informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach moggcych wpltynaé na jakosé robot lub niedotrzymanie umownego
terminu zakonczenia robot.

20) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

21) Zorganizowania, utrzymywania i zlikwidowania wedtug wtasnych potrzeb zaplecza
budowy.

22) Zapewnienia obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot.

23) Sporzgdzenia przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

24) Zapewnienia dozoru mienia na terenie placu budowy na wiasny koszt.

25)Wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r.
poz.1333 ze zm.).

26) Zatwierdzenia kazdego materiatu przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatbw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich
zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia;

27)Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu elementow z
demontazu i rozbiérek przedstawiajgcych w ocenie Zamawiajgcego wartos¢
uzytkowa, ich zatadunku, transportu i roztadunku ( w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzenia) na wiasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
terenie miasta Zagania. Pozostate elementy z rozbiorek Wykonawca musi
zutylizowa¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca pokrywa koszt
zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wskazang utylizacje materiatow z rozbidrki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu
utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiatéw. Wykonawca w trakcie
realizacji robét zobowigzany jest dostarczy¢/okaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce przekazanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
przekazanie Zamawiajgcemu zestawienia ilosciowego zeskladowanego materiatu.

28)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
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przepiséw bhp, ochrone p. poz. na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

29) Terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez Niego sg zgodne z umowa;

30) Rozruchu wszystkich urzadzen i instalaciji.

31) Dokonania rozruchow technologicznych zainstalowanych przez niego urzgdzen i
sprzetéw oraz trwajgcej nieprzerwanie przez 48 godzin probnej eksploatacji catego
obiektu przy uruchomieniu wszystkich jego instalaciji.

32) Szkolenie pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalaciji
specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokotem ze szkolenia.

33) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

34)Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i o0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw.

35) Dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy wynikéw oraz protokotdow badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu Umowy.

36) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat.

37)Utrzymywania terenu robo6t w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

38)Prowadzenie dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robot, w dniu zgtoszenia gotowoséci do odbioru kohcowego.

39) Dokonania wszelkich wytgczeni i przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku
Z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych.

40) W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia na potrzeby zwigzane z realizacjg
zamoéwienia zasilanie na czas budowy np. w energie elektryczng, wode i odbior
Sciekow.

41)Udostepnienia terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan
sprawdzajgcych poprawnosé robét budowlanych.

42)Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom
wskazanym przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych na
podstawie przepisow tej ustawy.

43) Kompletowanie, w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

44)Wykonawca po wykonaniu robdt przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robdét do organu nadzoru budowlanego bgdz do uzyskania
decyzji na uzytkowanie, w tym dokumentacje powykonawczg, jezeli w toku
wykonywania rob6t konieczne byly zmiany dokumentacji projektowey;

45) Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy
do odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oSwiadczeniem kierownika budowy i kierownikéw robodt, wszystkich deklaracji
zgodnosci, certyfikatow, atestow, instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji urzgdzen,
Swiadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokotéw badan i pomiaréow (w
tym protokét badania wody, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na
nos$niku pamieci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie

6



wydruku jak i w formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposéb czytelny
i posiadac spisy tresci. Wszystkie deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty powinny
by¢ podpisane przez kierownika budowy i mie¢ adnotacje, ze zostaty wbudowane w
obiekt — Przedszkole Miejskie nr 6 przy ul. Zarskiej 16 w Zaganiu.

46) Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej w dniu zgloszenia
gotowosci odbioru kohcowego wszelkie dokumenty przedmiotu zaméwienia.

47)Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie po zakonczeniu prac
budowlanych.

48) Uzyskanie stanowiska odpowiednich stuzb przeciwpozarowych i sanitarnych o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (brak sprzeciwu
lub uwag w ciggu 14 dni od dnia ztozenia wniosku do w/w stuzb uznaje sie za zajecie
stanowiska).

49) Uzyskanie odbioru technicznego urzgdzen elektroenergetycznych dokonanego przez
firme Enea Operator Sp. z 0.0.

50) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

51)Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci;

52) Wypetnienia na wlasny koszt wszelkich obowigzkow natozonych przez gestoréw sieci
przesylowych, w wydanych warunkach przytgczenia, uzgodnieniach, a takze
wynikajgcych z dokumentacji projektowej i przepiséw prawa. W razie koniecznosci
Wykonawca zapewni ponadto, na wtasny koszt, nadzor techniczny wymagany przez
gestoréw sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich
dotyczgcym,;

53) Wszelkie istotne odstgpienia (w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, chcgc wprowadzi¢ zmiany istotne do
zatwierdzonego projektu budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na
istotne odstgpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn;

54)Biezgcego informowania Zamawiajgcego pisemnym raportem o przebiegu i stopniu
zaawansowania prac wraz z dokumentacjg fotograficzng budowy, w ciggu 10 dni od
zakonczenia danego miesigca,;

55) Archiwizacji wizualnej postepédw wykonywanych robét budowlanych poprzez
sporzadzanie dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych,
ktorg udostepnia¢ bedzie Zamawiajgcemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zdjeciowg w formacie .jpg po
zakonczeniu realizacji Umowy na nosniku pamieci USB. Kazde zdjecie powinno byc¢
opatrzone datg wykonania;

56)W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla
Zamawiajgcego lub Uzytkownika z punktu widzenia przysziej eksploataciji,
wnioskowania do Zamawiajgcego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i
w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego, wprowadzania ich w
uzgodnieniu z Projektantem;

57) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drég w sasiedztwie budowy w stanie
technicznym nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie
uszkodzenia drog spowodowane pracg sprzetu budowlanego obstugujacego budowe
oraz samochoddw dostarczajgcych materiaty i sprzet na potrzeby budowy, muszg
by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie sie z tego obowigzku przez
Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami
prac;

58) Skladania Zamawiajgcemu Miesiecznych Raportéw o postepie robét i stanie
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zatrudnienia na budowie, wraz z informacjg o zaangazowanych Podwykonawcach.
Raporty o postepie robét winny byé skladane w dwoéch egzemplarzach w wersji
drukowanej oraz w wersji elektronicznej na nosniku pamieci USB;

59) Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robot zwigzanych z
robotami budowlanymi — odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego
utwardzen terenu i powierzchni biologicznie czynnych;

60) Przekazania Zamawiajgcemu po oddaniu obiektu do uzytkowania wszystkich kluczy
do pomieszczen z ich oznaczeniem;

61) Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen w
jezyku polskim, przekazania ich uzytkownikow oraz sporzgdzenia zbiorczego
zestawienia wyposazenia obiektu;

62) Realizacji wyposazenia obiektu w meble, sprzet i wyposazenie wolnostojgce i
wbudowane. Przed rozpoczeciem wyposazania obiektu, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji probki przyktadowych elementéw wyposazenia celem
ostatecznej akceptacji zaproponowanych rozwigzan technicznych, materiatowych i
kolorystycznych;

63) Sporzadzenia i przedtozenia nie pdzniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
szczegotowego (opisujgcego wszystkie parametry cenotwoércze, tj. Robocizne,
Materiaty, Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatdow, Zysk). Kosztorys
postuzy do rozliczen w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, robét zamiennych,
zmiany technologii, oraz odstgpienia stron od umowy, na zasadach okreslonych w
umowie;

64) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzgadzenia
dokumentéw PT, OT i ksigzki obiektu;

65) Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w § 2 (zapisy dot. obowigzkéw
Wykonawcy) ma jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego
Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw wynikajgcych wprost
przepisOw prawa;

66)Do momentu koncowego odbioru robdét protokotem bezusterkowego odbioru
koncowego robét, ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robé6t ponosi Wykonawca.

§3

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji zamowienia, ze
zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zadnych zastrzezeh co do jej
kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzgdzenia oraz oswiadcza, ze jest ona
wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z
dochowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy
budowlanego.

. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego.

§4

WYNAGRODZENIE. WARUNKI PLATNOSCI , ROLICZENIA
1. Za prace okreslone w §1 niniejszej umowy ustala sie, ze wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy W KWOCI€...........cccouvviiiiinenann. zi.

L= 01 1= ztotych,

wtym ......... %  podatek VAT

SHOWINIE . [
wynagrodzenie Netto ..o zb. stownie ...



4.
5.

. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym statym, nie

podlegajagcym zmianie w czasie trwania umowy (za wyjgtkiem sytuacji przewidzianych w
§ dot. zmiany umowy) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac i robot
objetych umowag w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszt. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich roboét
budowlanych i czynnos$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wyptata wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nastepowaé bedzie z zastosowaniem

MPP (Mechanizm Podzielonej Ptatnosci) narachunek ......................oool,
Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz faktura korncowa.
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe obejmujgce swoim zakresem pozycje w

przedmiarze ofertowym:

6.

1) Roboty rozbiérkowe;

2) Stan zerowy;,

3) Stan surowy;

4) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;

5) Stan wykonczeniowy zewnetrzny;

6) PZT,;

7) Wyposazenie wewnetrzne;

8) Instalacje elektryczne silnopradowe;
9) Instalacje elektryczne staboprgdowe;

10) Przebudowa urzgdzeh elektromagnetycznych;
11) Instalacje sanitarne.

Strony ustality termin ptatnosci faktur lub rachunkéw na 30 dni po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym
faktury Vat.

. Laczna wartos¢ faktur czesciowych przedtozonych przez Wykonawce nie moze

przekroczy¢ 80 % umownego wynagrodzenia ryczattowego brutto. Fakture koncowg
Wykonawca bedzie mégt wystawi¢ po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego roboét budowlanych, a takze uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie budynku.

. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
. Wymagane dane do faktury : NABYWCA: Gmina Zagan o statusie miejskim, 68-100

Zagan, Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673

ODBIORCA : Urzad Miasta Zagan, 68-100 Zagan, Plac Stowianski 17.

W przypadku braku mozliwosci rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury dopuszcza
sie wskazanie : NABYWCA :Gmina Zagan o statusie miejskim. Urzad Miasta Zagan 68-
100 Zagah, Plac Stowianski 17 NIP: 924-10-00-673.

Jezeli faktura nie bedzie zawierac okreslenia nabywcy zgodnego z powyzszym wzorem
ostanie uznawana za wystawiong w sposob nieprawidtowy i nie bedzie akceptowane.

10. Za date wykonania swiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia konta

Zamawiajgcego.

11. W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujg sie do zaptaty

ustawowych odsetek za opdznienie.

§5

ODBIORY

1.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest

do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do niezwtocznego



poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie

Zamawiajgcego lub wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na

koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie

przywrocic roboty do stanu sprzed odkrywek.

. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robot podpisanego przez

wiasciwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez branzowego Inspektora nadzoru

inwestorskiego przy uwzglednieniu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu

rzeczowo- finansowego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw czesciowych
wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym

poinformowaniem branzowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w

dzienniku budowy.

. Wykonawca powiadomi Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych
robét do odbioru koncowego skfadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koncowego robat, tj. :

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego —
potwierdzili zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta — jezeli takie wystgpity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzgdzenia —
jezeli dotyczy,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem- jezeli dotyczy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich nieruchomosci,

0 wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, z projektem budowlanym ,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika budowy i branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

7) powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe z podziatem na branze,

8) obmiary geodezyjne,

9) potwierdzenie ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego, ztozone na co najmniej 14 dni przed datg odbioru koncowego
decyzja pozwolenie na uzytkowanie.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscia

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy , w terminie 14 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koncowego lub jego brak, powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem
wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonywanych prac.

. Z czynnosci odbioru konncowego Wykonawca sporzgdza protokot zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru oraz Kierownik budowy i
przedstawiciel Wykonawcy.

. Odbior koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Zamawiajgcego i wlasciwych Inspektoréw nadzoru,

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
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osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmaoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia terminu zakohczenia robét, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar za zwtoke w realizacji zadania;

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po

raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to Zamawiajgcy moze:
- w przypadku wad istotnych- odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
dokohczenia niewykonanych (niezakonczonych) robot okreslonych w przedmiocie
zamoéwienia. W przypadku rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy moze
odmoéwic¢ dokonanie odbioru i okresli¢ w protokole powdd nieodebrania robét i termin
usuniecia wad lub dokonczenia przedmiotu zamédwienia.

- w przypadku wad nieistotnych - dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.

Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich

sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar

umownych.

11. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robét po usunieciu wad
nastgpi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdinosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy
/przedstawiciel Wykonawcy;

12. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu
Podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

13. Koncowe odbiory gwarancyjne:
1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych koncowych odbioréw gwarancyjnych

robét w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okresow gwarancyjnych, ustalonych w
protokotach bezusterkowego odbioru kohcowego robdt;

2) Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioréw bedg sporzgdzone protokoty
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad stwierdzonych podczas koncowych odbiorow
gwarancyjnych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4) Usuniecie wad winno byc¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

§6

TERMIN REALIZACJI

1. Za rozpoczecie robét uznaje sie dzieh przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktéry
nastgpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

2. Proponowany termin zakonczenia robot budowlanych: nieprzekraczalny termin 11
miesiecy od dnia podpisania umowy. Za termin zakonczenia robét budowlanych nalezy
rozumie¢ zakonhczenie robdét budowlanych, innych robdét i dostaw wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez Strony
protokotu bezusterkowego koncowego zadania.

11



§7

OSOBY DO KONTAKTOW
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy sg

2.

Nadzor nad realizacja umowy Zamawiajgcy powierza :

Podinspektorowi w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego —

Monice Wilk tel. 68 4771041,

Z-cy Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Matgorzacie
Sadowskiej tel. 68 4771041,

Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego- Agnieszce
Fedorowicz tel. 68 4771045

§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. REKOJMIA ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

1.

7.

8.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego i terenu budowy przez Zamawiajgcego i
trwa do dnia odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen
w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robé6t oraz spowodowane przerwy w
korzystaniu z sieci w szczegdlnosci swiattowodowej i elektroenergetycznej, a takze
uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzenia robét.

. W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z roszczeniem wynikajgcym

z dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na caty okres trwania umowy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej
umowy.

. Wykonawcy wystepujacy wspalnie o realizacje przedmiotu zamowienia /konsorcjum/,

ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i

gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczac od dnia
odbioru przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ z
dniem dokonania przez Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski bezusterkowego
odbioru koncowego robot

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci takze
po terminie okreslonym w ust. 6, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Realizacja uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

10.Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin

I miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezel
Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
jednostronnie okre$la sposéb usuniecia wady.

11.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi

i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi

na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego
tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W
przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia
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z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartos¢
wykonanych robét przekracza wartos¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy wstawi Wykonawcy
fakture do zapftaty zawierajgcg koszty niepokrytych naleznosci.
12.0Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.
13.Warunki gwarancji:
1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia
mechaniczne nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych
Z btedoéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamoéwienia;

2) W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigecia
wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade;

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywac warunkéw eksploatacji urzadzen i
materiatdw zgodnie z zapisami dokumentow gwarancyjnych;

4) Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to
dokonywaé¢ staraniem i na koszt Wykonawcy;

5) Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie. O
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce co najmniegj
5 dniowym wyprzedzeniem.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
UMOWY, W TOImMIE .o
W WYSOKOSCI ..o, zt. stownie :
............................................................ ( 5% ceny catkowitej podanej w ofercie
brutto).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote nie przekraczajgcg 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy nie przewiduje dokonania czesciowego zwrotu zabezpieczenia po
wykonaniu czesci zamdwienia.

7. Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia musi wynikac¢, ze
zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego
zamowienia publicznego.

. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego Wysokosci.

N

(o]

§ 10
KARY | ODSZKODOWANIA
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kary umownej, w nastepujgcych przypadkach i
wysokosciach :

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia uptywu terminu umownego zakohczenia robét, nie wiecej niz 5 % tego
wynagrodzenia,

2) za zwtoke w usunieciu wad lub nieuwzglednieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy
odbiorze lub w okresie gwaranciji lub rekojmi - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub uwzglednienie uwag,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktoére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

4) za brak zaptaty lub za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w
umowie i ustalonego w umowie o podwykonawstwo, —w wysokosci 0,01% kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1  umowy;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za
kazdy dzieh zwioki w stosunku do ustalonego terminu w przedtozeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 0,01 % kwoty
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

6) za kazdy dzieh zwioki w stosunku do ustalonych terminéw przekazania kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo lub ich zmian- w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

7) za kazdy dzien zwitoki w przedstawieniu dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , w
wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy;

8) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za kazdy taki przypadek,

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w paragrafie
11 ust. 34 umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 11 o odstgpieniu od
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty - noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia
przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwote wynikajgca z
noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, no co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary umowne;j
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obcigzeniowej, z
zastrzezeniem art. 15 r' ust. 1 — 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
poz. 374 z pdzn. zm.).

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego , jezeli
powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych. tgczna maksymalna wysokosc¢
kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy—do 25% wartosci brutto
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wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa Panhstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy, jezeli zajdzie co najmniej jedng z
nastepujgcych okolicznosci :

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczypospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,z uwagi na to, ze Zmawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

4) Jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5%
wartosci brutto umowy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

5) W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru kohcowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce

6) W przypadku realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce bez akceptacii
projektu umowy lub sprzeciwu Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
mimo wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego, nie krotszego niz 7
dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa roboét dla nadrobienia ewentualnych
opo6znien wskazujgcych na niedotrzymanie terminéw umownych, nie podejmuje dziatan
zaradczych.

4. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym rowniez w

przypadku :

a) nie rozpoczecia przez wykonawce realizacji robot w terminie 10 dni od terminu
rozpoczecia wykonywania prac okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

b) wykonania robot niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie
dokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,

¢) Wykonania robét niegodnie z umowg lub dokumentacjg projektowg bez akceptacii
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienia do wiasciwego wykonywania robot w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia,

d) przerwania bez uzasadnienia wykonania robot na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

f) gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy pozostaje w
zwioce w zakresie obowigzku zaptaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego wezwania
do zapftaty nie ureguluje tego zobowigzania w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

6. Odstgpienie od umowy moze nastgpic tylko i wytgcznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie wystane listem poleconym.
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7. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w
terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robot. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym
przypadku postawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystgpienia
przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét, Zamawiajgcy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym na
koszt Strony z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania zaméwienia (przedtuzenie terminu), w przypadku:

- koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

- z powodu wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu umowy,

- z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego Wykonawce robdét,

- z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow archeologicznych,
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu umowy — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski,

- w powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

- w powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢, a ktére zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich
zdrowiu lub na skutek ktdrego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

- wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidziec,

- z powodu wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika z
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robét przez Nadzor Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce),

- przestojow i opoznien bedacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajgcych z
nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy lub opdznienia w
dokonywaniu odbiorow,

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i obowigzujgcych przepiséw- warunkiem jest przedtozenie
Zamawiajgcemu potwierdzenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-
Panstwowego Instytutu Badawczego,

- wystgpienia opdznienia w wydaniu zezwolen, uzgodnien, decyzji itp. przez
odpowiednie organy administracyjne, czy podmioty branzowe z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

- wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych w
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2)

3)

4)

dokumentacji projektowej, nieobjetych zamowieniem podstawowym, a niezbednych do

realizacji zadania uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

- wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji przedtuzenia
obowigzywania lub koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych lub grozgcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, jak rowniez dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac, ktoére dziatania nie sg konsekwencjg winy jakiejkolwiek ze stron,

- stwierdzenia wptywu w/w okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wptyw
w/w okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej
realizacji; .

- wstrzymania prowadzonych robét poprzez akty wtadzy i administracji publicznej o ile
zadanie lub nakaz nie nastgpit z winy Wykonawcy.

Warunki tej zmiany: wpis kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez

inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajgcego o braku

mozliwosci prowadzenia robo6t budowlanych ze wskazaniem przyczyn
uniemozliwiajgcych ich prowadzenie.

Zmiana termindbw wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce,
lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z
Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z
datg nie pdzniejszg niz wystgpienie w/w zmian;

Zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych (wymiaréw, potozenia lub

wysokosci czesci robot budowlanych wynikajgcych np. z uzgodnien z odpowiednimi

organami);

Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT- w przypadku zmiany
przepiséw skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
kazda ze stron umowy w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych
zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wstgpi¢ do drugiej strony o
dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia;

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimaine;
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace- w przypadku zmiany przepisow
skutkujgcych zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze
Stron umowy w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian
do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej strony o dokonanie
odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia ,

- robét zamiennych i/lub zmiany technologii- roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
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podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

o w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogow Naktadow
Rzeczowych oraz parametréw cenotwoérczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatow i sprzetu przyjete
zostang na podstawie $rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

Podstawag do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia bedzie
przedstawiona kazdorazowo Zamawiajgcemu kalkulacja kosztow Wykonawcy,
potwierdzajgca wptyw wejscia w zycie przepisdw oraz kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia wplywajgcych na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajgcg poprawnosc

dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia;

5) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :

- Zamawiajgcy moze zgdac¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownik budowy oraz
kierownika robét, jezeli uzna ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng osobg z wymaganymi
uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie
uprawnieh przez w/w osoby do petnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robot.
Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy oraz kierownika rob6t moze
nastgpi¢ poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej stronie. Zmiana taka nie
wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy.

2. W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentaciji projektowe] strona inicjujgca
zmianeg przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalajgcymi na jego realizacje.

3. Zmiany dokonane z naruszeniem warunkéw okreslonych w ust. 1i2 podlegajg
uniewaznieniu, a na miejsce uniewaznionych wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

§13
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy,
powinien wskaza¢ w ofercie te cze$¢ zamowienia, oraz poda¢ nazwy ewentalanych
podwykonawcoow jezeli sg juz znani.

3. W przypadku zaméwieh na roboty budowolane, ktére majg by¢ wykonanne w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty
budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do przedmiotowej informaciji, w trakcie realizacji zamodwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.

4 Zamawiajgcy moze badac, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy- nie bedgcego
podmiotem udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia , o ktérych mowa w art. 108
ustawy Pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy.

5. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby
Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do reliazacji czesci zamowienia.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Jezeli zmiana albo rezygnavcja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze porponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy jest

obowiazany przediozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowalne, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a Wykonawca.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach
zamoéwienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie zastrzezen , o ktérych mowa w ust. 12 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
umowie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowu o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy umowa ta nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia, gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 11, gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustepem 9.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorych mowa w ust. 15 do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
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wiekszej niz 20 000 ztotych.

18. W przypadku uméw o ktérych mowa w ust. 17 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 11, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

19. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

21.

Zzaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptat, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

- nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

- zZtozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo

- dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 14

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

3.

Zamawiajgcy, w zakresie wymagan zatrudnienia przez Wykonawce (lub Podwykonawce)
w my$l art. 22 paragraf 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ale w ilosci zadeklarowanej w ztozonej ofercie- dla kryterium :
podlegajacego ocenie - Aspekty spoteczne.

. Wymaog zatrudnienia dotyczy zatrudnienia pracownikéw fizycznych, wykonujgcych na

budowie prace ogolnobudowlane, w szczegodlnosci wykonujgcych roboty przygotowawcze,
zwigzane z rozbiorkg i budowg budynku, wykonywaniem placow zabaw, parkingow, a
takze wykonywaniem sieci i instalacji, z wytgczeniem osob kierujgcych budowa,
swiadczgcych ustugi doradcze, transportowe, najmu sprzetu oraz geodezyjne.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do samodzielnego
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lub za posrednictwem odpowiednich organéw, kontrolowania w kazdym momencie
realizacji zamowienia, sposobu wykonywania zamowienia. Kontrola odbywac sie bedzie
W miejscu realizacji zamowienia i ma na celu weryfikacje rzeczywistych warunkéw jego
wykonywania, w szczegodlnosci weryfikacje udziatu wskazanych przez wykonawce w
ofercie 0sob przy wykonywaniu zaméwienia.

4. Kontrola odbywa¢ sie bedzie w miejscu realizacji zaméwienia i ma na celu weryfikacje
rzeczywistych warunkow jego wykonania, w szczegolnosci weryfikacje udziatu
wskazanych przez Wykonawce w ofercie osob przy wykonywaniu zamowienia.
Zamawiajgcy bedzie mogt zadac przedtozenia przez Wykonawce :

- zanonimizowanych kopii uméw o prace z mozliwoscig identyfikacji rodzaju umowy,
daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu lub zamiennie

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamowienia, okreslajgcego
liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje umow o prace i
wymiary etatéw lub

- zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgcego optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- zanonimizowanej, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Wszystkie przekazywane zamawiajgcemu dokumenty muszg zosta¢ zanonimizowane w
sposbb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku wystgpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub probleméw Strony bedg je podejmowac bez zbednej zwtoki. Ewentualne spory,
wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie rozwigza¢ w
drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu - beda
rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jezeli przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.

8. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY

Nie wnosze zastrzezen pod
pod wzgledem formalno-prawnym
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