
 

 

                            UMOWA NR ……………….           zał. SIWZ nr 7   

 
Zawarta w dniu ………………………………... pomiędzy :  

 

GMINĄ ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM  reprezentowaną przez: 

1. Daniela Marchewkę                   - Burmistrza Miasta Żagań  

    przy kontrasygnacie 

2.Teresy Łapczyńskiej                   - Skarbnika Miasta Żagań  

zwaną w dalszej treści umowy ,, Zamawiającym
,, 

NIP 924-10-00-673                     REGON 970770824 

 
 

a : 

………………………………………………………………………………….  

z siedzibą  w  ………………………………………………………………… 

wpisanym do………………………………………………………………….   
 
reprezentowanym  przez :  

1. ………………………………………………………………………………. 

zwanym  w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą
,,

 

NIP : …………………     REGON : …………………………………………. 

 

 

§ 1 

 
1. Zgodnie z protokołem z dnia …………2016  z  postępowania o zamówienie  publiczne  
    prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie  
    przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo  
    zamówień publicznych - dla roboty budowlanej, Zamawiający zleca, a Wykonawca  
    zobowiązuje się wykonać robotę budowlaną polegającą  na realizacji zadania pn.   
    „Modernizacji fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu- etap II:      
     Remont fontanny Żabia studnia nad Bobrem” . 
2. Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku  
    pałacowego w Żaganiu- etap II : Remont fontanny Żabia studnia nad Bobrem w zakresie:   
    remontu i rekonstrukcji fontanny „Żabia studnia” nad Bobrem wraz z przyłączem  
    wewnętrznej  sieci instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. 
    Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul.     
    Szprotawskiej , dz. Nr 799, który jest parkiem pałacowym. Obecnie teren parku jest strefą   
    wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość  objęta jest ochroną  
    konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków. Obecny stan techniczny fontann włącznie  
    z przyłączami instalacjami wodno-kanalizacyjnymi jest zły pod względem architektoniczno  
    - wizualnym jak i funkcjonalno-użytkowym. W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac  
    rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego  remonty  fontann będą uzupełnieniem  
    poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego  w  
    Żaganiu.   Odtworzenie i modernizacja fontann  i urządzeń wodnych pomoże przywrócić  
    część dawnej świetności tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne.  
2.1.Zakres  przewidywanych  robót  obejmuje: 
    - rozebranie istniejących elementów fontanny (ściany cembrowiny, usunięcie podłoża), 
    - zabezpieczenie i konserwacja zachowanych elementów, które zostaną poddane  
      konserwacji, 
    - wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny, 
   - wykonanie ścian cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu fontanny, 



 

 

   - wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych fontanny, w tym zrekonstruowanego      
      Zespołu fontanny-  figury żaby, misy, postumentu pod misą,  
   - doprowadzenie wszystkich instalacji ze studni technicznej przepompowni do fontanny,  
   - uporządkowanie i remont otoczenia wokół fontanny, 
   - uruchomienie fontanny. 
2.2. Zakres   przewidywanych  robót  w szczególności obejmuje 
   FONTANNA ŻABIA STUDNIA” NAD BOBREM 

 Rozebranie istniejących elementów architektonicznych fontanny, ogrodzenia i 
schodów. 

 Demontaż zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie 
ich pracom konserwatorsko – restauratorskim ( po demontażu należy dokonać 
oględzin zabytkowych elementów fontanny i przy współpracy z Inspektorem Nadzoru 
i Konserwatorem zabytków podjąć decyzję co do dalszych prac: Konserwatorsko-
restauratorskich, rekonstrukcyjnych czy wymiany na nowe).  

 Rozebranie istniejących  elementów ogrodzenia. 

 Wykonanie nowego ogrodzenia: 
- słupki ceglane : cegła ręcznie formowana postarzana, słupki zwieńczone  
   kamiennymi nakrywami (płyty z piaskowca z profilowanymi brzegami), 
- pomiędzy słupkami grodzenie wykonane z ceramicznych kształtek także  

   zwieńczone kamiennymi nakrywami z piaskowca 

- montaż przęseł i drewnianej furtki, malowanie w kolorze przełamanej bieli. 

 Montaż kamiennych schodów wykonanych z piaskowca. 

 Wykonanie nawierzchni terenowej  z mineralnych mieszanek wysokogatunkowych 
surowców wokół fontanny (dobór kruszywa należy dostosować do istniejącego na 
nawierzchni ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku). 

 Wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu 
zamkniętego. 

 Montaż i instalacja nowego pełnego systemu instalacji dysz wylotowych wodotrysku. 

 Montaż pompy i urządzeń wyposażenia w przepompowni. 

 Wykonanie kanalizacji umożliwiającej spust wody z fontanny. 

 Wykonanie instalacji elektrycznej  - zasilanie pompy wodnej i oświetlenia. 

 Wykonanie nowego podłoża zbiornika fontanny. 

 Wykonanie  ściany cembrowiny wg pierwotnego układu oraz kształtu. 

 Wykonanie w środkowej części fontanny postumentu nawiązującego wielkością i 
kształtem do pierwotnie istniejącego. 

 Montaż poddanych konserwacji kamiennych elementów. 

 Ustawienie i montaż zrekonstruowanej ( po wcześniejszych ustaleniach i decyzji) wg 
zdjęć archiwalnych i stanu obecnego misy (muszli) i  figury żaby (rekonstrukcja z 
obecnego materiału )- przed montażem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 

 Uruchomienie fontanny. 
.UWAGA !        ZAMOWIENIE NIE OBEJMUJE REKONSTRUKCJI FIGURY SATYRA I 

POSTUMENTU W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI FONTANNY.  

 
     URZĄDZENIA I OPIS INSTALACJI 

 Przepływ wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezależnie pracujące  
obiegi : uzdatniania wody i zasilania dyszy 

 W obiegu uzdatniania woda pobierana (zasysana) będzie z niecki fontanny przez 
pompę filtracyjną dwoma koszami ssawnymi. Za pomocą pompy woda podawana 
będzie na filtr piaskowy i dezynfekowana, a następnie kierowana z powrotem do 
niecki dennymi dyszami napływowymi 

 Do niecki fontanny dostarczana będzie woda wodociągowa do pierwszego 
napełnienia oraz pokrycia bieżących ubytków eksploatacyjnych, które będą  
odczytywane czujnikiem poziomu wody i uruchamiane elektrozaworem. 



 

 

 Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywać się będzie przez przelew 
awaryjny bezpośrednio do kanalizacji 

 Spust wody z niecki fontanny odbywa się przez spust denny z zasuwą 

 W obiegu zasilania dyszy fontannowej woda zasilana będzie z niecki fontannowej 
przez pompę obiegową jednym koszem ssawnym 

 Wszystkie odcinki instalacji pod zbiornikami wody należy wykonać przed 
wykonaniem dna niecki, a elementy przejścia przez dno jako gotowe elementy 
zamontować przed betonowaniem 

 Pompy fontanny pracują w obiegu zamkniętym i będą wyłączane okresowo. 
 

 Urządzenia : 
- pompy filtracji (PF) 

- filtr piaskowy (FP) z zaworem sześciodrogowym (ZS) 

- śluza dozująca (SD) 

- czujnik poziomu wody (CP) 

- dysze fontanny :żabia studnia nad Bobrem (NMS)  

- pompa obiegowa (PO) 

    2.3. Uzgodnienia branżowe : 

    1. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków  -  Decyzja z dn. 29.05.2015, znak pisma  
        ZN.5142.23.2015 [mZag]3 

 Fontanna żabia studnia nad Bobrem : 
          - podczas prac rozbiórkowych  należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie  
            historycznych elementów kamiennych przeznaczonych do  konserwacji 
          - przed wykonaniem piaskowcowych zwieńczeń cembrowiny nawiązujących do  
            historycznego kształtu oraz nowej niecki fontanny należy przedstawić do akceptacji  
            przez LWKZ lub jego przedstawiciela kolor oraz fakturę materiału wprowadzanego    
            do podłoża zbiornika (dna niecki fontanny) oraz ścian cembrowiny oraz wybrany  
            rodzaj piaskowca i kształt zwieńczenia cembrowiny w celu oceny odpowiedniego    
            dostosowania materiału  i wykonania elementu  rekonstruowanego, 
          - przed wykonaniem  ogrodzenia  należy przedstawić do akceptacji  wzór kształtki  
            ceramicznej oraz cegły, 
          - przed przystąpieniem do prac montażowych przęseł i furtki należy wykonać model   
            (fragment przęsła i furtki) oraz wykończenia kolorystycznego  i   przedstawić do  
            akceptacji 
          - rodzaj nawierzchni mineralnej wokół fontanny należy dostosować do istniejącej  
            nawierzchni ścieżek w obrębie wykonanej rewitalizacji parku. 

 Udzielone jest pozwolenie na wykonywanie badań i prac konserwatorskich i  
            restauratorskich przy zachowanych historycznych elementach kamiennych fontann   
           tj. misy przelewowej fontanny  w zakresie : 
          - wykonywania dokumentacji fotograficznej stanu obiektu przed konserwacja i w  

            trakcie, 

          - wykonania badań petrograficznych oraz rozpoznania stratygrafii nawarstwień   

            technologicznych (Wyniki badań należy przedstawić LWKZ w celu zapoznania), 

          - wykonania prób oczyszczania powierzchni metod, pozwalających na usunięcie   

            luźnych osadów oraz zabrudzeń, 

          - dezynfekcji kamieni preparatem biobójczym, 

          - wstępnego oczyszczenia powierzchni kamieni poprzez użycie wody pod ciśnieniem, 

          - odsolenia obiektu, 

          - wypełnienia rozwarstwień oraz pęknięć, 

          - wykonania uzupełnień w miejscach spękań i ubytków, poprzez flekowanie   

            większych ubytków  i uzupełnienie zaprawą mineralną mniejszych, 



 

 

          - rekonstrukcji rzeźbiarskiej brakujących elementów, 

          - scalania kolorystycznego powierzchni obiektów, 

          - hydrofobizacji strukturalnej. 

 Z uwagi na lokalizację inwestycji oraz możliwość natrafienia podczas prowadzenia 

prac ziemnych na relikty warstw historycznych , w tym pozostałości historycznych  

            elementów kompozycyjnych parku, inwestor zobowiązany jest zapewnić badania  
            archeologiczne w granicach inwestycji, na które należy uzyskać pozwolenie  
            wojewódzkiego konserwatora zabytków trybie decyzji administracyjnej. Zamawiający   
            jako jednocześnie Inwestor  nakłada taki obowiązek Wykonawcy robót. 

 Istnieje konieczność niezwłocznego zawiadomienia konserwatora zabytków o  
            zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prac  
            konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.        

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac  
            konserwatorskich i restauratorskich w sposób umożliwiający jednoznaczną 
            identyfikację i dokonana lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych  
            materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazaniu jej wojewódzkiemu  
            konserwatorowi zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac  
            lub badań. 

 Po zakończeniu prac konserwatorskich wskazanych w pozwoleniu należy wykonać  
opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem i przekazać opracowanie  
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia 
zakończenia tych prac lub badań. 

 Należy również podejmować inne działania określone w decyzji LWKZ, które  
            zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, polegające na: 
          - zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem terenu parku w miejscach  
            prowadzenia prac w szczególności nawierzchni, roślinności (pni, systemów  
            korzeniowych drzew, a także grup krzewów, roślin poszycia parku). 
          - przywróceniu terenu w miejscach prowadzonej inwestycji do poprzedniego stanu, po  
            wykonanych pracach, w szczególności w obszarze zrealizowanej rewitalizacji parku. 
         - zachowania w trakcie realizacji prac ziemnych nawierzchni historycznych, a także  
            układu komunikacyjnego  na terenie parku zrealizowanego podczas rewitalizacji, a  
            po zakończeniu prac przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, w szczególności  
            zachowania przekrojów poprzecznych i poziomych ścieżek. 
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem      
    zawartym w ofercie. 

§ 2 

Obowiązki stron 

 1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

    1) przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 

    2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego dot. przedmiotu  umowy, 
    3) nieodpłatne przekazanie  Wykonawcy do użytkowania terenu niezbędnego na  
        zorganizowanie zaplecza budowy, 

    4) dokonanie odbioru wykonanych robót, 

    5) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
    1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją  przedmiotu umowy  
        zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami  wykonania i odbiorów oraz z aktualnie  
        obowiązującymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami  
        wykonawczymi do  niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa;   
    2) zorganizowanie placu budowy, łącznie z doprowadzeniem na własny  koszt wody i  



 

 

        energii elektrycznej na teren budowy stosownie do potrzeb  budowy oraz z  
        zamontowaniem  liczników zużycia wody i energii elektrycznej, jak również  
        ponoszeniem kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót;   
    3) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  
        budowlane oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość  oznakowania przez cały czas  
        trwania realizacji zadania;  
    4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przejęcia placu  
        budowy;  

    5) współpraca ze służbami Zamawiającego i innymi wskazanymi w wydanych decyzjach; 
    6) prowadzenie Dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem 
        dokonywania wpisów i potwierdzeń;  

    7) zgłaszanie robót do odbioru; 

    8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.; 

    9) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami; 

  10) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

  11) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 
  12) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie  po  
        zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego;    
  14) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej  
        Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru  końcowego całego zamówienia. 

 
 

§ 3 
 

Terminy wykonania.  
1. Ustala się następujące terminy realizacji robót, o których mowa w § 1:  
     1) rozpoczęcie: od dnia przekazania terenu budowy    
     2) zakończenie : ………………………………………….. 
     Termin zakończenia robót obejmuje  zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie 
     wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie  
     terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów.   
2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności   
     określonych w paragrafie 9 ust.1 niniejszej umowy.  
3. W przedstawionych w paragrafie 9  ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą  
    nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia  
    równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 4 

 

Odbiory 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu     
    zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone  protokołem  odbioru końcowego.  
    Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą  
    zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające  zakryciu, z tym że  
    odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w  terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu  
    przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni.  
3. Dostawy oraz roboty budowlane i  montażowe, dla których strony ustalą odbiory  
    częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy. 
4. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego.  Rozpoczęcie czynności  
    odbioru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni,  licząc od daty zgłoszenia przez  
    Wykonawcę gotowości odbioru  potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru do Dziennika  
    budowy.  



 

 

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele   
    Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  
6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca  przedłoży  
    Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania  
    przedmiotu robót (a w szczególności Dziennik  budowy,  świadectwa wykonania prób,  
    czy inne wymagane atesty). 
7. Z czynności odbioru  zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie  wszystkie  
    ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo  
     zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 
     1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z  umowy, 
     2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez  powołaną  Komisję.  
    O terminie przeprowadzenia czynności odbioru  Wykonawca powiadomi Zamawiającego.   
    Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił  będzie podstawę do wystawienia  
     faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  
    gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,  
    Zamawiający odmówi  odbioru z winy Wykonawcy. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady :   
     1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może żądać usunięcia wad,  wyznaczając  
         odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie  stwierdzony  protokolarnie, a  
         terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w  
         protokole usunięcia wad;  
     2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
         a)  jeżeli wady  nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego   
              przeznaczeniem –obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do   
              utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem-  
      żądać wykonania umowy  po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia  
      Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań  na zasadach  
      określonych w § 8 niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania w ustalonym  
      terminie przedmiotu umowy  po raz drugi - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 5 

 

Wynagrodzenie  

1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się, że wynagrodzenie ryczałtowe   

    Wykonawcy w kwocie…………………………. zł.  

    słownie: …………………………………………………………………. złotych. 
    Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem stałym brutto zawierającym  
    wszystkie obowiązujące narzuty i podatki oraz wszelkie  koszty dodatkowe, niezbędne do  
    prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.    

2. Wynagrodzenie o wartości netto wynosi: ………………………………… zł.  

     Słownie:…………………………………………………………………..złotych.  
3. Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty stanowiącej  
     załącznik do niniejszej umowy.   
     Załączony  do oferty  kosztorys ofertowy jest wyłącznie  dokumentem poglądowym dla  
     Zamawiającego w zakresie przewidywanych do wykonania robót i nie stanowi podstawy  
     do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty  
    związane z realizacją Przedmiotu Umowy, nie będzie podlegało waloryzacji w okresie  
    obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu i podaży  
    na rynku, zmian kursów walut obcych czy podatku od towaru i usług lub innych obciążeń  
    publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa w ust 1.  



 

 

    niniejszego paragrafu. 
5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie  
    obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zmówienia wynikające   
    z dokumentacji projektowej, decyzji właściwego konserwatora zabytków, jak również te   
    nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi :  
    wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 
    utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania  
    budowy, przeprowadzenia wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i  
    dokumentację projektową prób, testów oraz badań, prowadzenia prac w niesprzyjających  
    warunkach atmosferycznych, intensyfikacji prac w przypadku opóźnień, za które  
    odpowiada Wykonawca, w realizacji prac w  stosunku do zachowania terminu realizacji  
    zamówienia, innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia. 
 

§ 6 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancja  
  1. Zamawiający żąda od Wykonawcy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w   
      wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie /brutto/. 
  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego   
      wykonania umowy. 

  3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w formie:……………………….  

      w wysokości: ………………………………zł., słownie: …………………………………….. 
  4. Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, w  terminie 30 dni od  
      dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
  5  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za  wady 30%  
      wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie  
      okresu rękojmi za wady. 
  6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za  wady przedmiotu umowy, zostaje        
      rozszerzona przez udzielenie gwarancji.  Wykonawca udziela Zamawiającemu  
      ……… m-cy (wpisać zgodnie z ofertą )   gwarancji na  wykonany przedmiot umowy w  
      formie …………………………………………………., licząc od dnia odbioru i przekazania 
      w użytkowanie  obiektów budowlanych będących  przedmiotem umowy.  

  7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni  
      od dnia ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 14 dni  
      od dnia doręczenia powiadomienia o ich ujawnieniu.  
  8. Wykonawca zobowiązuje się usunięcia wad i usterek zgłaszanych przez  użytkownika w  
      okresie gwarancji lub rękojmi w terminie do 7 dni od ich  zgłoszenia. 
  9. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku powstania szkód z tytułu wady lub usterki   
      do niezwłocznego zabezpieczenia przed powstaniem dalszych szkód.  
10. W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy,  
      zobowiązuje się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty 
      nienależytego wykonania. 
11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt,  wady   
       nieusunięte   w wyznaczonym terminie.  
12. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego i jego następców prawnych  
      o każdorazowej zmianie adresu (siedziby), zmianie numeru telefonu i faksu lub adresu  
      e--mail (punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych) pod rygorem ponoszenia  
      odpowiedzialności odszkodowawczej za zaniechania. W przypadku zaniechania  
      powiadomień Zamawiającego i braku kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą –  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki, naprawę innemu podmiotowi na koszt  
      i ryzyko Wykonawcy. 
13. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie  
      umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 



 

 

§ 7 

 

Warunki płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani zapłat częściowych za wykonane roboty. 
2. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata za wykonane prace nastąpi jednorazowo po  
     zakończeniu całości robót zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.  
3. Rozliczenie robót nastąpi fakturą po zakończeniu robót. Wykonawca wystawi fakturę z  
    tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, na kwotę określoną w paragrafie 5 ust.1.  

4. Płatności będą dokonywane  przelewem w PLN na konto bankowe Wykonawcy  

    Nr …………………………………………………………………………………..  
5. Zapłata z tytułu wykonania zamówienia dokonana zostanie w terminie do 30 dni, licząc od     
    daty wpływu  faktury za odebrane przez inspektora  nadzoru roboty wraz z dokumentami  
    rozliczeniowymi oraz protokołem odbioru sporządzonym przy udziale: inspektora nadzoru,  
    przedstawicieli Zamawiającego potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, bez możliwości  
    uzyskania wcześniejszej zaliczki, a także przedłożenia Zamawiającemu dowodów zapłaty  
    wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i ewentualnym dalszym  
    podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
6. Podpisanie protokołu za wykonane zamówienie nastąpi po jego zakończeniu i  
    odbiorze. 

7. Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na  
    konto Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

 Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
    1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego   
        brutto za każdy dzień zwłoki; 
    2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie  
        rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto za każdy  
        dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 
    3) za zwłokę w wykonaniu innych czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany  
        w niniejszej umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  za każdy  
        dzień zwłoki i za każą czynność, której to dotyczy, a w przypadku ich nie wykonania w  
        wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto , za każdą zaniechaną czynność. 
    4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%  
        wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
    5) w przypadku  braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
        podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
    6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  
        dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego  brutto za   
        każdy dzień opóźnienia,  
    7) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
        której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% 
        wynagrodzenia ryczałtowego brutto;     
    8) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o   
        podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego  
        brutto;  
     9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 
          wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  
    Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w  wysokości  



 

 

    20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej   
    w art.145 Prawa zamówień publicznych, w myśl którego Zamawiający może odstąpić od  
    umowy w  terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu istotnej zmiany 
    okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego  
    nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo  do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
    przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna  będzie liczona od  
    nowych terminów.  

 

§ 9 

 

Zmiana umowy  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do  
    treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy : 
    1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem  że:   
      a) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez  
          właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
      b) wystąpiły nietypowe dla  danej pory roku  warunki atmosferyczne, które ze  
          względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
          normami  techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia  terminowe zakończenie realizacji   
          przedmiotu umowy, 
      c) w wyniku działania siły wyżej (klęski żywiołowe :  trzęsienia ziemi, pożary, powodzie,   
          tornada,  wichury itp.), mające wpływ na terminowość robót budowlanych,  
      d) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie    
          planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych,  zgody osób trzecich   
          lub właściwych organów. 
      Okres przesunięcia terminu zakończenia  równy będzie okresowi przerwy lub postoju;  
   2) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy :  
     a)  na którego zasoby Wykonawca  powoływał się w celu wykazania spełnienia  
          warunków udziału w postepowaniu, lub  
     b)  z którym zawarto umowę o podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia  
          publicznego,   pod warunkiem, że :  
        - Wykonawca  wykaże, iż proponowany inny podwykonawca spełni warunki udziału w  
          postepowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o  
          udzielenie zamówienia; lub  
       -  Wykonawca  wykaże,  iż samodzielnie spełni warunki udziału w postępowaniu w  
          stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postpowania o udzielenie zamówienia;  
    3) w zakresie zmiany kierownika budowy , za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,  
        w przypadku, gdy:  
       a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w   
            przypadku   
           - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika,  
           - nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z Umowy  
              zawartej w ramach przedmiotowego zamówienia,  
           - jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczną z jakichkolwiek przyczyn  
             niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),  
       b) Zamawiający zażąda  zmiany kierownika budowy gdy  uzna, że nie wykonuje on  
            swoich obowiązków wynikających z Umowy zawartej w ramach przedmiotowego  
            zamówienia bądź unika kontaktu  z inwestorem.  
       W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać 
       wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu dla powyższych osób.     
2  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem  warunku określonego w ust.1, z wyłączeniem  
    zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty takich  jak np. błędy pisarskie, zmiana  



 

 

    adresu siedziby Wykonawcy, zmiana nr konta Wykonawcy itp., podlega unieważnieniu.     
3. Zmiana  treści  umowy   wymaga  formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§10 

 

Odstąpienie od umowy   

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :   
    1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
        leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
        umowy, odstąpienie od umowy  może  nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia  
        wiadomości o tych okolicznościach. W tym  przypadku Wykonawca może żądać   
        wyłącznie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  
    2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy; 
    3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich  
       pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
    4) Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej  
        niż jeden miesiąc. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
    1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub  odmawia  
        podpisania protokołu odbioru robót; 
    2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio  
        nieprzewidzianych okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  wobec  
        Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  
    następujące obowiązki :  
    1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  
        Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w  toku, wg stanu  
        na dzień odstąpienia; 
    2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na  
         koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
    3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą  
        być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą  
        umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 
    4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
         oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za  
         które Wykonawca nie odpowiada; 
    5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy  
        urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 
5. Zamawiający  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie ponosi  
     odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  
    1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które  
        zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
    2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy  
        obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu  
        budowy, chyba że Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 
    3) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 11 

 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilnoprawnych:  



 

 

    1) w okresie realizacji przedmiotu umowy; 
    2) w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 
    Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć – na żądanie  
    Zamawiającego uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 
 

§ 12 

 

Podwykonawstwo  
1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi  
     siłami), za wyjątkiem następujących części zamówienia:  

1) …………………………………….. 
oraz przy udziale następujących podwykonawców, na których zasoby powołał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych  
1) …………………………….………………………  

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
     wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień  
     publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
     mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany  
     wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  
     samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o  
     udzielenie zamówienia.  
4. Zamawiający, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, może wyrazić zgodę na zmianę  

     lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy 

     udziale podwykonawcy.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani do  

    przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym  

    podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy  

    na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej  

    zmianę.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  

    podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w  

    terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o  

    podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy  

    lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  

    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w  

    terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.  

8. Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do  

    umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  

    zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:  

   1) materiały użyte do wykonania lub termin realizacji są niezgodne z umową pomiędzy  

       zamawiającym a wykonawcą,  

   2) nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części  

       dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,  

   3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

       przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia  



 

 

       doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  

       rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu  

       podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

  4) umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację  

       części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia  

       należnego samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, wynikająca z treści  

       złożonej oferty,  

   5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, będzie  
       krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego lub  
       nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec  
       Zamawiającego.  
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której  

    przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  

    zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptację  

    umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.  

10.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy  

     będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy wykonawcy.  

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania  

     każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem,  

     zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.  

12.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiającego uprawnia  

     zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną  

     odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty  

     wykonane przez podwykonawcę. 

 

§ 13 

 

Postanowienia końcowe  
1. Wykonawca oświadcza, że:  
   1)  zapoznał się z  przedmiotem umowy;  
   2)  uzyskał  wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, mające  
        wpływ na prawidłową  realizację zamówienia; 
   3)  zapoznał się z dokumentacją techniczną przedmiotu umowy oraz  dokonał wizji w  
        terenie - w miejscu realizacji przedmiotu umowy.   

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli. 

   1) Przedstawicielami Wykonawcy są :  

        …………………………………………………  

       ……………………………………………..  -  Kierownik budowy 

   2) Przedstawicielami Zamawiającego są : 

       Małgorzata Szymańska-Dereń Naczelnik  Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania  

       Przestrzennego  

       Zbigniew Rędziak  –  Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego    

       …………………………………. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony  zobowiązują  
    się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności  ustalenia  
    kompromisu - będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały  zastosowanie 
    odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień  
    publicznych, nie stanowią inaczej.    
5. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (eden  egzemplarz  
    dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego). 



 

 

6. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest  Specyfikacja Istotnych 
    Warunków Zamówienia oraz złożona oferta. 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA : 

 

 

.........................................                                               ............................................... 

 

 


